

维护内容

郑州（高新区海腾）机房设备迁移至杭州总部、长沙自建机房（CERNET 三线）维护。

维护计划

时间	内容	备注
11月4日 22:00-23:00	完成郑州机房软件撤除、硬件检查，完成磁盘检测，完成链路检测，完成 ARAEN 郑州 IX 路由收敛。	内网华北交换网环网秒级闪断 5 次。
11月4日 23:00-23:40	协助机房管理人员、驻场人员完成设备断电下机。	无。
11月5日 00:00-03:00	完成郑州市疫情防控通行证报备。	若报备失败则使用物流专线先行运输至湖北。
11月5日 03:00-20:00	自郑州高新区入口出发经湖北抵达长沙市开福区。	无。
11月5日 21:00-24:00	与长沙机房人员完成设备安装。	无。
11月6日 00:00	与总部安全部门完成设备检查，完成磁盘检测，完成链路检测，完成并网。	内网长沙交换网环网秒级闪断 7 次。

时间	内容	备注
11月4日 22:00-23:00	完成郑州机房软件撤除、硬件检查，完成磁盘检测，完成链路检测，完成 ARAEN 郑州 IX 路由收敛。	内网华北交换网环网秒级闪断 5 次。
11月4日 23:00-23:40	协助机房管理人员、驻场人员完成设备断电下机。	无。
11月5日 00:00-03:00	完成郑州市疫情防控通行证报备。	若报备失败则使用物流专线先行运输至安徽。
11月5日 03:00-24:00	自郑州高新区入口出发经湖北抵达杭州市余杭区。	无。
11月6日 00:00-06:00	与总部人员完成设备安装。	无。
11月6日 06:00	与总部安全部门完成设备检查，完成磁盘检测，完成链路检测，完成并网。	内网办公网环网秒级闪断 7 次。

影响范围

Agatha 纯净生存

5日晚撤除服务器设备时会造成 Fiona 系统误报，有可能触发灾备。正常情况下会有数分钟区块加载缓慢，极端情况下有数分钟无法登录游戏，在线玩家不受影响。

7日凌晨设备安装时可能会造成 Fiona 系统收敛错误，有可能触发灾备。正常情况下会有约5分钟区块加载缓慢，极端情况下无法同步灾备，将由服务器运行组到场监视运行状况。

与 ARAEN 并网时可能会造成内网延迟升高，对外表现为玩家延迟升高约 100ms，在下个心跳周期恢复正常。

维护期间遭遇 DDoS，将造成尚未安装完成的节点服务器无法 Ping。建议维护期间开启全量清洗，清洗期间所有玩家数据包都需要经过防火墙检查，会造成玩家延迟升高约 20ms。此操作由灵域安全部门统一调度。

维护期间所有来自有关区域（新疆、内蒙古、宁夏、青海、山西、天津、黑龙江、吉林、辽宁）的流量都将被调度到北京，会造成连接延迟升高 10~40ms 不等。

SkyTV（对此文件保密）

iGo（对此文件保密）

AgFS（对此文件保密）